

**Дорожная карта**  
**поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных**  
**представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ ЦРР- ДЕТСКИЙ САД №9**

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации	
			2025г.	2026 - 2030г.
1. Организационное обеспечение				
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ ЦРР- Д/С № 9 (далее – Программа просвещения родителей)	Заведующий	Ноябрь	по необходимости
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, Зам. заместителя	Ноябрь	по необходимости
3	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе.	Заведующий, рабочая группа	Ноябрь	по необходимости
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	Ноябрь	по необходимости
5	Информирование педагогических работников о начале реализации Программы	Заведующий, зам заведующего	Ноябрь	по необходимости
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, зам.заведующего	По мере поступления материалов	по необходимости
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий, зам заведующего	В течение года	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ.	Заведующий, зам. заведующего	Декабрь	Декабрь
9	Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий, зам.заведующего	Постоянно	Постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей».	Зам.заведующего, рабочая группа	2- е полугодие	Постоянно

11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Зам.заведующего, педагоги	Постоянно	Постоянно
12	Организовать участие ДООУ в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий, зам.заведующего, педагоги	Постоянно	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Зам. руководителя, рабочая группа	Май Декабрь	Декабрь
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения.	Заведующий, зам.заведующего	Ноябрь	по необходимости
2	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий, зам. заведующего рабочая группа	По мере поступления материалов	
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ФОП ДО и ФАОП ДО по построению взаимодействия с родителями	Зам.заведующего, рабочая группа	01.09.2025	по необходимости
<b>3.Кадровое обеспечение</b>				
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей.	Зам. заведующего рабочая группа	до 01.09.2025 г	По необходимости
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Зам. заведующего	2025-2027 г	По необходимости
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации.	Заместитель заведующего	2025-2030	По необходимости
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Заведующий, зам.заведующего рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей.	Зам. заведующего рабочая группа	Декабрь	Август

<b>4. Научно-методическое обеспечение</b>				
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов	Заведующий, рабочая группа	Сентябрь, декабрь	Май, август, декабрь
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДООУ в свете внедрения Программы просвещения родителей).	Зам. заведующего, рабочая группа	Май Декабрь	Декабрь
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Зам. заведующего рабочая группа		1- полугодие
4	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Зам. заведующего рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Зам. заведующего рабочая группа	Постоянно	Постоянно
6	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДООУ и социальных сетях	Зам. заведующего рабочая группа	Постоянно	Постоянно
7	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Зам. заведующего рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДООУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей.	Зам. заведующего, ответственный за сайт ДО	Ноябрь	Постоянно
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях.	Зам. заведующего, ответственный за сайту ДО, педагоги	В течении года	Постоянно
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Зам. заведующего, ответственный за сайт ДО, педагоги	Постоянно	Постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне.	Заведующий, зам. заведующих рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, зам. заведующего, рабочая группа	Май Октябрь	II, IV квартал